

الجمهورية الإسلامية الموريتانية  
شرف إخوان عدل  
وزارة البيئة والتنمية المستدامة  
الحظيرة الوطنية لحوض آر غين



المخطط التقريري لمصفقات ح.و.ج.أ لعام 2013

الأنشطة المتوقعة	رب العمل	مصدر التمويل	نوعية المصفقة	نوعية الصفقة	تاريخ إنطلاق الإجراءات	التاريخ المتوقع لمنح الصفقة	التاريخ المتوقع لبدء التنفيذ	التاريخ المتوقع لنهاية الأعمال
بناء أربعة (04) خزانات للماء الصالح للشرب سعة كل واحدة منها 100 م <sup>3</sup> في قرى: الركيبة ، تيشط، أويك وأكادير	ح.و.ج.أ	ح.و.ج.أ	أشغال	إ.م.م	20/10/2013	05/01/2014	20/02/2014	20/04/2014
بناء وحدات معالجة الأسماك في تيشط وإركيبة	ح.و.ج.أ	سفارة اليابان	أشغال	إ.م.م	20/10/2013	05/01/2014	20/02/2014	20/05/2014
بناء سكن للشخصيات الكبيرة في أويك (يتكون من قاعة للمؤتمرات، 2 فيلا للضيافة، مسجد، ومطعم ومخزن)، وفيلا في إنو امغار	ح.و.ج.أ	ح.و.ج.أ	أشغال	إ.م.م	20/10/2013	05/01/2014	20/02/2014	20/04/2014
بناء مركز للإنعاش الثقافي والاجتماعي في الركيبة، و 4 مساكن للأسر المحتاجة في تيشط، وبلاط من الإسمنت المسلح لورشة السفن الشراعية في إركيبة، ومركز صحي في أويك	ح.و.ج.أ	ح.و.ج.أ	أشغال	إ.م.م	20/10/2013	05/01/2014	20/02/2014	20/04/2014
بناء مقر إدارة الحظيرة الوطنية لحوض آر غين في الشامي	ح.و.ج.أ	KFW	أشغال	إ.م.م	20/10/2013	05/01/2014	20/02/2014	20/08/2014

إ.م.م: إعلان مناقصة مفتوحة  
ح.و.ج.أ: الحظيرة الوطنية لحوض آر غين

