

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice
Premier Ministère
Ministère Secrétariat Général du Gouvernement
Parc National du Banc d'Arguin



Plan Annuel des Achats du PNBA 2024 actualisé

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
1.	Fourniture de bureau	BF. PNBA	Fourniture	CC	janv. 2024	déc. 2024
2.	Fourniture entretien de véhicules, quads et motos tricycles	BF. et BCI PNBA	Fourniture	CC	janv. 2024	déc. 2024
3.	Réparation de véhicules, quads et motos tricycles	BF. et BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	janv. 2024	déc. 2024
4.	Fourniture des uniformes et matériels pour les agents de surveillance du PNBA	BF. et BCI PNBA	Fourniture	CC	juin-24	juil-24
5.	Acquisition d'un logiciel de RH	BCI PNBA	Fourniture	SED	mai-24	juin-24
6.	Installer la nouvelle version de TOMPRO	BCI PNBA	Fourniture	SED	juin-24	juil-24
7.	Réalisation des travaux de fixation de sable (mécanique et biologique) au CIE de Chami	PNBA	Travaux	CC	janv-24	févr-24
8.	Arrosage et entretien de la ceinture verte du Siège du PNBA	BF. et BCI PNBA	Contrat service	CC	janv-24	févr-24
9.	Acquisition de matériels informatique (Ordinateurs portables, Ordinateurs PC, Imprimantes, tablettes, Téléphones Smartphone ... etc)	BCI PNBA	Fourniture	CC	janv. 2024	déc. 2024
10.	Acquisition des équipements pour le poste R'gueiba	BCI PNBA	Fourniture	CC	août-24	sept-24
11.	Travaux de construction d'un poste à R'gueiba	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	juin-24	déc-24
12.	Travaux de réhabilitation de la cabane de Teichott	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	juin-24	déc-24
13.	Réaliser et imprimer la lettre trimestrielle du PNBA	BCI PNBA	Fourniture	CC	janv-24	déc. 2024

2

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
14.	Prise en charge du pèlerinage d'un employé du PNBA	BF. PNBA	Contrat de service	CC	févr-24	févr-24
15.	Prise en charge des réceptions des délégations (VIP)	BCI PNBA	Contrat de service	CC	janv-24	déc. 2024
16.	Prise en charge de la convention de traversée d'Agadir	BACoMaB	Contrat de service	SED	janv-24	déc. 2024
17.	Réalisation de travaux d'entretien et de maintenance du système électrique, caméra de surveillance et des climatiseurs au niveau des infrastructures du Parc National du Banc d'Arguin à Chami	BCI PNBA	Contrat de service	CC	janv-24	déc. 2024
18.	Travaux de réhabilitation des appartements préfabriqués à Chami	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	janv-24	déc. 2024
19.	Réalisation de travaux d'entretien, de maintenance des matériaux de WCs, portes et fenêtres et vidange des fausses au niveau des infrastructures du Parc National du Banc d'Arguin à Chami	BCI PNBA	Contrat de service	CC	janv-24	déc. 2024
20.	Réalisation de l'audit du PNBA pour l'année 2023	BACoMaB	Contrat de service	SMC	janv-24	déc. 2024
21.	Acquérir huit congélateurs solaires pour les unités de transformation de R'gueiba et de Teichott	TMLSA	Contrat de fourniture	CC	janv-24	déc. 2024
22.	Réalisation des clôtures de quatre sites de décharge finale de déchets au niveau des villages de Mamghar, R'Gueiba, Teichott et Iwik	TMLSA	Contrat de travaux	CC	janv-24	déc. 2024
23.	Acquisition de petit matériel horticoles et des sacs pour la collecte des ordures	TMLSA	Contrat de travaux	CC	févr-24	déc-24
24.	Acquisition de 4 motos de 3 roues avec wagon pour le transport de déchets	TMLSA	Contrat de fourniture	CC	févr-24	juin-24
25.	Réalisation de la 1 ^{ère} partie du balisage des limites terrestres du PNBA	TMLSA	Contrat de travaux	CC	janv-24	déc. 2024
26.	Prestation de participation des populations Imraguen au Festival des Villes Patrimoines 2024	BCI PNBA	Contrat de service	CC	oct-24	nov-24
27.	Assistance technique et stratégique	BCI PNBA	Contrat de service	CC	oct-24	nov-24

9

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
28.	Fourniture de la prestation de service de prise en charge de la restauration pour le personnel de Départements Opérationnels Centre et Nord	BCI PNBA	Contrat de service	CC	févr-24	déc. 2024
29.	Fourniture de la prestation de service de prise en charge de la restauration pour le personnel de Département Opérationnel Sud et Chami	BCI PNBA	Contrat de service	CC	févr-24	déc. 2024
30.	Fourniture des agendas, des stylos, des portes clés et des calendriers avec le logo du PNBA	BCI PNBA	Contrat de fourniture	CC	févr-24	déc. 2024
31.	Dératisation et désinsectisation des locaux du PNBA	BCI PNBA	Contrat de fourniture	CC	févr-24	déc. 2024
32.	Réparation et habillage en fibre glacier de la réserve d'eau de Mamghar	BCI PNBA	Contrat de fourniture	CC	févr-24	déc. 2024
33.	Réalisation de travaux de réhabilitation du Centre d'Animation Culturelle de Mamghar	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	févr-24	déc. 2024
34.	Travaux d'entretien, de propreté et d'hygiène au niveau des locaux du PNBA à Chami (Siège, Cité et CIE)	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	févr-24	mars-24
35.	Travaux d'entretien, de propreté et d'hygiène au niveau des locaux du PNBA à Mamghar et Iwik	BCI PNBA	Contrat de travaux	CC	févr-24	mars-24
36.	Programme de suivi de la pêche Imraguen en partenariat avec IMROP	BCI PNBA	DP	Entente directe	févr-24	mars-24
37.	Programme de Suivi de la qualité du milieu en partenariat avec ONISPA	BCI PNBA	DP	Entente directe	févr-24	mars-24
38.	Etablissement d'un état de référence des différents éléments de la biodiversité et suivi de son évolution (oiseaux, herbiers, poissons, mollusques, crustacés, la faune benthique dans les sédiments, la macrofaune aquatique mobile, etc...)	WACA	DP	CC	mars-24	déc-24
39.	Cartographier les zones inondées, identifier les caractéristiques des principaux chenaux alimentant ces zones et caractériser les paysages	WACA	DP	CC	mars-24	déc-24
40.	Étude de l'impact du changement climatique sur la lagune de Bellaât. Collecte de données sur les tendances climatiques et les effets sur la lagune.	WACA	DP	CC	mars-24	déc-24

9

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
41.	Service d'appui à la dynamisation de la communication (site, pages etc.)	BCI PNBA	Contrat de service	CC	avr-24	déc-24
42.	Réalisation de l'audit des coopératives du PNBA pour 2023 et 2024	BACoMaB	Contrat de service	SMC	juil-24	sept. 2024
43.	Formation des membres du CLCG par le renforcement des capacités des représentants des populations en animation / restitution, plaidoyer...	BACoMaB	Contrat de service	SMC	sept-24	sept. 2024
44.	Equiper et meubler les postes de surveillance installés au Cap Sainte Anne, Arkeiss et au Cap Alzaz	BCI PNBA	Fourniture	CC	févr-24	juil-24
45.	Location véhicules tout terrain	BF. PNBA	Contrat de service	CC	févr-24	déc-24
46.	Réalisation d'un DAO pour un habitat pilote à généraliser sur l'ensemble des villages côtiers du PNBA	BCI PNBA	DP	CC	févr-24	déc-24
47.	Réaliser 6 moteurs 40 CV pour les 3 campolos, 1 moteur 75 PNBA-RSCB, pour les 3 campolos et la PNBA-RSCB	PNBA	BCI PNBA	Fourniture	mars-24	déc-24
48.	Réaliser les pièces moteurs PNBA 11 et équipements accessoires (manettes, câbles, kits de direction, etc.) pour Embarcations	PNBA	BCI PNBA	Fourniture	mars-24	déc-24
49.	Réalisation de la maintenance du matériel informatique	BCI	Contrat de service	CC	Fév 2024	Déc 2024
50.	Impression des documents	BF. PNBA	Fourniture	CC	Fév 2024	Déc 2024

NB que :

1. Le Présent plan prévisionnel est indicatif
2. Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques
3. L'adresse du siège PNBA Chami 240 km sur l'axe Nktt-NDB et l'Antenne de Nouakchott TVZ NOT N° 170 de l'ilot EXT.F.N.SEC 1 ; Tél et Fax : (00222) 45258542, Email : secretariat.pnba@yahoo.fr

