

Ministère Secrétariat Général du Gouvernement
Parc National du Banc d'Arguin

Plan Annuel de Dépenses 2019 du PNBA actualisé

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de passation
Fourniture de bureau	BF, PNBA	Fourniture	CF	Juillet-19	Décembre-19
Fourniture entretien de véhicules	BF, BI PNBA	Fourniture	CF	Juillet-19	Décembre-19
Réparation de véhicules	BF, BI PNBA	Fourniture	CF	Juillet-19	Décembre-19
Acquisition de matériels informatique (Ordinateurs portables, Ordinateur PC, Imprimantes, tablettes, Téléphones Smartphone ... etc)	PNBA/BCI	Fourniture	CF	Août-19	Décembre-19
Suivi de la qualité du milieu marin	PNBA/BCI	Contrat de service	CI	Juillet-19	Décembre-19
Acquisition d'un mini bus	PNBA/AS UE	Fourniture	CF	Novembre-19	Décembre-19
Suivi de l'activité de pêche au PNBA	PNBA/BCI	Contrat de service	CI	Juillet-19	Décembre-19
Elaborer une stratégie scientifique du PNBA	GEBA-MAVA	Contrat de service	CI	Août-19	Décembre-19
Mettre en œuvre le plan de gestion de l'eau	PNBA/BCI	Contrat de service	CF	Août-19	Décembre-19
Mettre en œuvre le plan de gestion de la barque	PNBA/BCI	Contrat de travaux	CF	Août-19	Décembre-19
Impression de supports techniques (des fiches de suivi)	BACoMaB	Contrat de fourniture	CF	Juillet-19	Décembre-19
Organisation des audits annuels et la supervision des assemblées générales pour toutes les coopératives villageoises et des coopératives des charpentiers et des pêcheurs-ligneurs (2018 et 2019)	BACoMaB	Contrat de service	CI	Août-19	Décembre-19
Organiser une session de formation au profit des acteurs locaux et OSP (CSP, des Coopératives) et agents de suivi	PNBA/BCI	Contrat de service	CI	Juillet-19	Décembre-19
Réaliser et imprimer la lettre trimestrielle du PNBA	PNBA/BCI	Fourniture	CF	Juillet-19	Décembre-19
Assurer la formation des membres du CVCG	PNBA/BCI	Contrat de service	CF	Août-19	Septembre-19

Acquisition de deux véhicules légers	PNBA/AS UE	Fourniture	CF	Juillet-19	Septembre-19
Elaboration du troisième rapport sur l'état de conservation du PNBA (UNESCO-Comité du Patrimoine Mondiale)	PNBA/BCI	Contrat de service	DP	Octobre-19	Novembre-19
Atelier scientifique annuel des groupes thématiques pour approfondir les connaissances du socio- écosystèmes du Banc d'Arguin	PNBA/BCI	Contrat de service	DP	Octobre-19	Novembre-19
Prise en charge des réceptions des délégations (VIP)	PNBA/BCI	Contrat de service	Consultation clientèle	Novembre-19	Décembre-19
Acquisition de trois quads	PNBA/AS UE	Fourniture	CF	Novembre-19	Décembre-19
Construction d'un magasin d'archivage à Chami	PNBA/AS UE	Contrat de travaux	CF	Novembre-19	Décembre-19
Prise en charge de la maintenance du matériel informatique	PNBA/BCI	Contrat de service	Consultation clientèle	Juillet-19	Décembre-19
Prise en charge de la convention de traversée d'Agadir	PNBA/BCI	Contrat de service	AD	Juillet-19	Décembre-19

NB que :

1. Le Présent plan prévisionnel est indicatif
2. Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques
3. l'adresse de la CIM. PNBA Chami 240 km sur l'axe Nkt-NDB Tél et Fax : (00222) 45258542 ou (00222) 22471655 ou (00222) 26603918, Email : cpmp-pnba@hotmail.fr ou h_bouraya@yahoo.fr ou secretariat.pnba@yahoo.fr

Le Directeur

Maitre Aly Mohamed Salem

